

Plano de Trabalho

Curso: Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas - EAD

Unidade: UNID. EDUC.	PUC MINAS VIRTUAL - PUV		
Disciplina: PROJETO: DE	SENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SOCIO	TÉCNICO INOVADOR	
Turno: Virtual			
CH Total da disciplina: 3	20		
Ano: 2024	Semestre: 1	Período: 5	
Professor Responsável:	Joyce Christina de Paiva Carvalho		
4.5			
1. DADOS DO PI	ANO DE TRABALHO		
Título: Projeto: Desenv	olvimento de um Sistema Sociotécnico In	ovador	
Modalidade(s) de exter	ารลัด:		
Projeto de Extensão			
-			
Projeto(s) vinculado(s):			
2. PLANO DE AT	TVIDADES		
Objetivos			
- Análise de cenários e o	demandas sociais.		
- Avaliação de requisito	s sociotécnicos.		
- Especificação de requi	sitos sociotécnicos.		



- Projeto de interação.			
- Modelagem de dados.			
- Projeto de arquitetura.			
- Implementação do sistema.			
- Implantação do sistema.			
- Interação com a prática de extensão na finalidade do desenvolvimento dos artefatos de software para um cliente			
real.			
- Compreensão da importância da extensão universitária no processo de formação profissional.			
Descrição das atividades			
Etapa 0 - Nivelamento			
Capacitação para extensão universitária articulando conceitos e práticas extensionistas.			
Elaboração de Acordo de Parceria			
Etapa 1 - Concepção, projeto e definição da arquitetura da solução			
- Identificação de necessidades da sociedade			
- Estabelecimento de conexões com agentes sociais como parceiros do projeto extensionista			
- Contextualização do sistema sociotécnico;			
- Project Model Canvas;			
- Levantamento e validação de Requisitos junto aos parceiros;			
- Diagrama de Caso de Uso;			
- Modelo de dados;			
- Ata intermediária da Sprint;			



- Reunião realizada com parceiro do projeto extensionista;
- Apresentação da proposta de solução
Etapa 2 - Desenvolvimento da solução - parte 1
- Planejamento da Sprint: Kanban atualizado;
- Protótipo da aplicação;
- Validação do protótipo com parceiro do projeto extensionista;
- Implementação da Sprint;
- Plano de Testes;
- Evidências de Testes;
- Ata intermediária da Sprint;
- Reunião de feedback com parceiro do projeto extensionista;
Etapa 3 - Desenvolvimento da solução - parte 2
- Planejamento da Sprint: Kanban atualizado;
- Implementação da Sprint
- Plano de Testes
- Evidências de Testes
- Ata intermediária da Sprint
- Reunião de feedback com parceiro do projeto extensionista;
Etapa 4 - Desenvolvimento da solução - parte 3
- Planejamento da Sprint: Kanban atualizado;



- Implementação da Sprint			
- Plano de Testes			
- Evidências de Testes			
- Ata intermediária da Sprint			
- Reunião de feedback com parceiro do projeto extensionista;			
Etapa 5 - Encerramento de projeto			
- Implementação da solução completa;			
- Hospedagem da solução: Implantação do projeto na infraestrutura do parceiro;			
- Relatórios da Proex apresentando avaliação de projeto;			
- Ata de Reunião;			
- Entrega Final;			
- Reunião de feedback com parceiro do projeto extensionista;			
- Apresentação do Projeto.			

Cronograma das atividades

```
01/02/2024 a 03/03/2024 - Tarefa de nivelamento;
01/02/2024 a 03/03/2024 - Tarefa 1 (Etapa 1);
04/03/2024 a 07/04/2024 - Tarefa 2 (Etapa 2);
08/04/2024 a 12/05/2024 - Tarefa 3 (Etapa 3);
13/05/2024 a 09/06/2024 - Tarefa 4 (Etapa 4);
10/06/2024 a 23/06/2024 - Tarefa 5 (Etapa 5);

Atividade 1 - 01/02/2024 á 03/03/2024

Descrição: Tarefa de nivelamento

Local da intervenção:
Intervenções propostas/Metodologia:

Atividade 2 - 01/02/2024 á 03/03/2024

Descrição: Tarefa 1 (Etapa 1)
```



Local da intervenção:
Intervenções propostas/Metodologia:
Atividade 3 - 04/03/2024 á 07/04/2024
Descrição: Tarefa 2 (Etapa 2)
Local da intervenção:
Intervenções propostas/Metodologia:
Atividade 4 - 08/04/2024 á 12/05/2024
Descrição: Tarefa 3 (Etapa 3)
Local da intervenção:
Intervenções propostas/Metodologia:
Atividade 5 - 13/05/2024 á 09/06/2024
Descrição: Tarefa 4 (Etapa 4)
Local da intervenção:
Intervenções propostas/Metodologia:
Atividade 6 - 10/06/2024 á 23/06/2024
Descrição: Tarefa 5 (Etapa 5)
Local da intervenção:
Intervenções propostas/Metodologia:
Frequência de acompanhamento:
Um encontro semanal
Forma de orientação, supervisão e avaliação das atividades:
Os alunos são organizados em grupos, sendo que cada grupo gera demanda específica de orientação que é realizada
através de orientações no Canvas e de reuniões semanais com o professor tutor.
3. Informações complementares
Observação



	, ,		
Protoccor	responsável	noin	radactro
1 10163301	I CSPOIISAVC	PCIO	cadastio

Joyce Christina de Paiva Carvalho		